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ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA

EM EL MUNICIFIO DE SANTIAGO TAMAZOLA; DISTRITO DE SILACAYOAPAM, DEL ESTADO DE DAXACA, SIENDO LAS 12:30 HRS. DEL DI 20 DE NOVIEMBRE DEL
2021, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, ESTANDO PRESENTES EL ENCARGADO DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, EL C. FELIPE GUADALUPE
RODRIGUEZ SALAS, REGIDOR DE OBRAS, LOS REPRESENTANTES DEL H AYUNTAMIENTO LOS CC, ANAYEL| ANGELICA HUERTA ATRISTAjNH
MUNICIPAL, O3CAR SANCHEZ RUIZ, SINDICO MUNICIFAL, RUBELINDA SANCHE? HUERTA, TESORERA MUNICIPAL, ¥ LOS OO AVELING Al'G ;

DUBLAN ¥ MICTORING LEONEL MANZAND BARRAGAN, PRESIDENTE ¥ SECRETARIO DEL COMITE DE OBRA RESPECTIVAMENTE, LLEVAN ,&? P B DE
ENTREGA - RECEPCION DE LA DBRA"AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SANTIAGO TAMAZOLA 4TA ETAPA" i .
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MUNICIPIO: (484 SANTIAGO TAMAZOLA L
LOCALIDAD: (001} SANTIAGO TAMAZOLA
DATOS GENERALES
FUENTE DE FINANGIAMIENTO: RAMO 33, FONDO I
RUBRO: % ELECTRIFICACION RURAL ¥ DE COLOMIAS POBRES
OFICIO DE AUTORIZACION: 558 FISMDF/MS T/4841003007/2021-C S
HE
OFICIO DE NOTIFICACIGH # 7% FISMOF/MSTI484/003/007/2021.C CUENTA: BO00;6100,614-61404 -+, o
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prit Trazo y Iocelizacion de 14 cepas para posles, excavacisn de 14 cepes para poste o retanida. Parado, plomesds léh:ﬁihw:’r'ﬂ '_'! Hadles de
DESCRIPCION DE PROYECTO! concreto PCR 12-750. Vestido e instalacidn de diferentes estriciuras, Instalacitn de retenidas; Tendido y tansionsdn de conductar ligen
de diferenies tipos. Instalacian de | transformador, Instalacién de 3 acometidas monofaaicas, Instalacion de & Iumif igs :pq_bubu'rtl}_ana_
1 1 BT S
CACION R o1
PROGRAMA: E;EH';!EES"EGTR'F' URAL Y DE COLOMNIAS _ o o asiFiGAGION; ELECTRIFICAGION "+ ﬂj
MODALIDAD DE EJECUGION: CONTRATO o
FEGHA PROGRAMADA DE INICID: 18 DE MAYD DE 2021 FECHA PROGRAMADA DE TERMING 15 DE AGOSTO DE 2021
FECHA DE INICIO REAL 18 DE MAYO DE 2021 FECHA DE CONCLUSION: 20 DE NOVEIMBRE DE 2029
METAS ALCANZADAS: 15 POSTES ¥ 3 TRANSFORMADORES  BENEFICIARIDS: 178 PERSOSMNAS

ESTRUCTURA FINANCIERA
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS IMPORTE AUTORIZADD ~ IMPORTE EJERCIDO
RAMO 33 FONDO NI ] 1,211,813.84 | § 1,311 813.82
RAMC 33 FONDO IV ] B E -
RAMC 28 5 - |'§
APORTACION ESTATAL [ESPEGIFILAR) ] - |3 = 000 .y
BENEFICIARIOS 5 - |3
OTROS 5 - |3 - i
TOTAL| § 1,211,813.84 | § 1,211,613.84

ESPECIFIQUE S LA OBRA SE EJECUTO EN EL TIEMPO PREVISTO ¥i0 LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADD:

LA OBRA SE SUSPENDIO EN EL PERIODL DEL 16 DE JUNIO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 POR PARTE DE LA DEPENDEMNC|A NORMATIV
PROYECTO Y ENVIAR LA SUPERVISION PARA LA OBRA.
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UMA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA ﬁﬁw HJEN,_'_[FI.?..‘L
TERMINADA Y FUNCIONANDG DE ACUERDO CON LA FINALIDAD ¥ DESTING DE SU EJEC UCICJ EGUN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYE iiWERSIﬂ:h :
EJERCID® Y ES RECIBIDA POR La UMIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, COMSERVACIGN ¥ MANTEMIMIENTO. [ o

Sanilag: Fepas ]
DTTO:Bilacayoopan, Oun
= = vt
Robe, "'L-tic\ o,




000774

MO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDD EL PRESENTE 48

f NDO LAS 13:90 HRS DEL MISMO DIA ¥ FECHA DE SU IMICO.
FIRMANDO AL CALCE ¥ AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDD DE LA 1

05 QUE EN ELLA INTERVINIERON

FRESIBEMEB& i}#ﬁi}%{ ﬁ,‘ﬁ j%m

NGELICA HUERTA ATRISTAIN C. OSCAR SANCHEZ RUIZ wﬂ Eﬂgfﬂﬂﬁlﬂ
SIDENTA MUNICIPAL MUNICIPAL i

L ! Wesrdoiisio e
\urlelio e e L
Sanllsgn VHn 7T L Sl
L — 200 o

L

REGID0 T
IATIERDA
Wiranripio de b ey
Sasizg Temazola Brstiayn Tenumeh
ﬂﬂ'ﬂ:siimwil}%em:m DVT0: Blmapaeyam: U
2049 - 7021 2048 - it

RECIEE POR EL COMITE DE OBRAS
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