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ACTA DE RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS

EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO TAMAZOLA, DISTRITO DE SILACAYOAPANM , DEL ESTADD DE OAXACA, SIENDO LAS 12:30 HRS. DEL DIA 15 DE
AGOSTO DE 2021, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCION, LA EMPRESA ELECTRIFICACION Y
PROYECTOS DIRVA S A, DE C.V. REFRESENTADA POR LA €. JULIO CESAR DIAZ REYES, EN SU CALIDAD DE ADMIMISTRADOR UNICO; LOS
INTEGRANTES DEL H, AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TAMAZOLA LOS CC. ANAYEL! ANGELICA HUERTA ATRISTAIN, OSCAR SANCHEZ RUIZ,
FELIPE GUADALUPE RODRIGUEZ SALAS, SOLEDAD SANCHEZ JACINTO Y RUBELINDA SAMCHEZ HUERTA, PRESIDENTA MUNIGIPAL, SINDICO
MUNICIPAL, REGIDOR DE OBRAS, REGIDORA DE HACIENDA ¥ TESORERA RESPECTIVAMENTE; LLEVAN A CABD EL ACTO DE ENTREGA -
RECERCION DE LA OBRA; "AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SANTIAGO TAMAZOLA 4TA ETAPA™, DBRA EJERCIDA CON
RECURSOS PROVENIENTES DEL RAMO 33, FONDO IIl.- INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, EJERCICID 2021, CON UN MONTO EJECUTADOD
DE$ 1,211, 813.84 (UN MILLON DOSCIENTOS ONCE MIL OCHOSCIENTOS TRECE PESOS B4/100 M.N)

CON UN PERIODO DE EJECUCION

PROGRAMADC:  FECHA DE IMICIO: 18 DE MAYO DE 2021 FECHA DE TERMINACION: 16 DE AGOSTO DE 2021
REAL: FECHA DE INICIO: 18 DE MAYO DE 2021 FECHA DE TERMINACION: 15 DE AGOSTO DE 2021

CON FECHA 15 DE AGOSTO DE 2021 SE REALIZO LA VERIFICACION DE LOS TRABAJDS, POR LO QUE EN ESTE ACTO EL H. AYUNTAMIENTO
RECIBE FISICAMENTE LOS SIGUIENTES CONCERTOS!

CANTIDAD

CANTIDAD TOTAL
CONCEPTOS UNIDAD | PRECIO UNITARIO mesuTemn EIERCEA PRSI TOTAL EJERCIDO
Preliminares i T e ' ] 167,53581 | 8 157,535,861

Trazo y localizacidn de cepa para postes y
refenidas. Inclye: mano de obra y fodo k| pra 3 72.10 50.00 50.00 § 360500 )| 8 3,605.00
Mecasano para su comecta ejecucion,

Excavacion de cepa para poste o retenida an
terrana tipo 1L Incluye: mano de obra, trezo v

locatizacian y todo lo necesario para su correcla e ¥ 1.503.85 70,90 R00 \ 78.183.00) § ey
BFECUCHN,
Traslado de postes al sitio de los lrabajos. pea | § /ésa:{ e 27.00 27.00 ] 2499741 | § 24,967 41
Recepcion y traslado de equi iales al T TV
peisn y traslado de equipos y materiales a 5 - & %
sl low Trabelos: ton i 3 %Biéﬁ Qﬂ' E "-'1{-1'[.;%{“ TIPS 18,00 3 50,740.20 | § 20.740.20
4 43
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Poatesde congrote:] 75 20T ek s e e ‘i’i ki SOuS S T 334193581 5 334.183.50
- ks u il : -t
Parado, plomsado & hincado de poste de ’/&————-3
concreto PCR 13-600 con gria. incluya suministro | J
pa | §__aageod@i— 100 | 100 |§ 14,100.28 | § 14,100.29

de materiales, mano de obra ¥ todo lo necesario)
para su correcta ejecucion.

Farado, plomeado e hincade de poste de
concreds PCR 12-760 con gruEl I'nduye sUministra _I';'u'““'.l't

de mienales mano de gl

183,624,268 | § 183,624.28
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Parado, plomeada e hincado de poste de
caoncreto PCR 9-400 con gria. Incluye suminisira ;
(B TAELAA, e cls.obri ' 4tk Stk pza % 10,290.11 12.00 12.00 5 123,481.32 123.481.32
para su correcta ejecucion
Reubicaciin de poste existente de diferentes
alturas. Incluye: mano de obea y todo lo necesario|  pza 3 4,329.23 3.00 3.00 3 12,887.69 12, 087.69
para 5u correcta ejecucidn,
j S : s 7eo0s0e1|s 7908081
] i = s W ik i =t e :
I'.I'I'E‘Sﬂm & mslalaclﬁn de eslruntum para m&dlal
tensidn de remate fipo VR20. Incluye: suministro
de mataralas, mano ds obra y tade lo necesario pza 3 &5, 708.61 B.00 8.00 5 45,668,688 45,668 88
pafa su conrecta ejecucidn.
Westido e Instalacidn de estruciura para media
tensidn de paso tipo VD20, Incluye: suministro de
3 . 416 A6,
bkl i e alien y Wrlo 16 ecesa paii pza 3 5.083.21 5.00 5.00 § 25,416.05 25416.05
sS4 cofrecta ajecucian,
Veslido e instalacion de estructura para media
tensidn de remte fipo RO20. Incluye: suministro 1t g
de maierales, mano de obra y todo lo nacesario 7 _1\{ i, if?z -4 “!g'm <00 § 7.945.88 L
P = L] e | — N
Estructures debajatension ¢ | 0 ’"kf A s | 2581202|s 2581292
Vesli 2 Tuii ¥ FROYECTDS
eslido e inslalacion de estructura para neutro A BE O :
corrido de remaie tipo 1R1. Incluye: suministro de Jeehy
L 4, ; 054, 054
materialas, mang de obea v odo o necesario para ¥ 763.62 e 480 $ hHAT 800
50 cormecta ejecucidn.
Weslido e instalacidn de asfructura para neutro
cormida da paso tipo 1P1. Incluye: suministro da
: 3 . 783, ,783.
materiales, mane de obra y todo lo necesario para .pza Sh oA 4 mh_: el ¥ Tt i
3 gomrects. sfecuciin; g f B T
PR, o
Vestido & instalacidn de estructura para baja ] !EV K}?‘ i;uf““‘ o
- i - e G N ~
:m?‘m'r m';:f;f“:d'-" ::e::nl:sla - f:”n?‘ { pza I } L }Tﬂﬂh ba/ E"L LA.00 4.00 L 8,010.52 &,010.52
ncluye: suministro de m »MANG 0e 0AY | ELECTRIFICACION ¥ PROYECTOS
iodo lo necesario para su comecta ajecusidn, DHOA A, BE Y
03 A%
Vestido e instalacion de eslruclura para baja
lension de paso fipo 1P3. Incluye: suministro de M
materiales, manc de obra y todo lo necesario para § _1‘ % Zm § S2B0.2N A2
&0 coracta ejecuciin,
Vestido & inslalacion de estrectura para baja
lension de remate lipo 1R3. Incluye: suministro de
maleriales, riano de cbra y Inde ko necesario pam pza 5 1,718.80 5.00 5.00 3 8,594.00 8,584.00
suU cormecta ejecucion.
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Vestido & instalacion de asiruciura para noulro
corfido de remate Upo 1R1TRT, Incluya:

0940, . 1. 1,080.3 1,000.39
suministro de materialas, mana de abra v todo lo pza § h - T 00 $ a1 %

NECESARD para su correcta ejecucion,

Retsgise s i e S g S ERIE L e Sl T il ae B FRG0 TE Tiheh AR %

Instalacién  de  retenida tipo RDA.  Incuye:
suministio de malerales, mano de obra y todo lo|  pea L 2087476 4.00 400 & 11,809.04 | § 11,600.04
necesaro para su comecta ejecucion,

Instalaciin  de retenda tipo READ.  Inciuye:
suministro de materiales, mano de obra v fodo lo|  pea S 3,404.07 .00 3.00 § 1021221 | % 10,2124
NEecasano para su Gomecta ajacuscion,

Instatacion de refenida tipo RVEAD. Incluys:
suministro de maleriales, mano de obia y todo o pEa 5 3,982.57 7.00 7.00 % 2787799 | § 27,877.99
necasano para su cormecta epecucion.

Instatacidin de retenida tipp REA. Incluye:
suministro de materiales, mano de obra y todo o pza L 3,143.75 1.00 1.00 % 314375 % 3,143.75

necesano para su correcta ejecucion,
.u:ﬂﬁi%

N 32?2,4? 2.00 2.00 L 642404 | 5 642494

'r:

Instatacian de retenida tipo RBA, Incluye:
suministro de materiales, mano de obra y lodo o
NECesana para su comecta ejecucion.
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Instalacian de relenida tipo RSA. Incluye: ELEE RE;:E:EE':; ﬂh;,._.lgtp”[l 105

suministro de materiales, mano de abra y todo o %16 r‘DIHA' 23B.62 7.00 7.00 5 1567174 | § 15.671.74

nacasaro para su cormecta ejecuckin, l
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Instakacion de retenida tipo RBAD, Indwe;—__‘_____-___._-_-.-_'.'—‘—-———-—._._.
suminisiro de materiales, mano de obra y too® 8] pea g 3,948.41 2.00 2.00 k3 7.BOGEZ| % T.B96.82
necasano para su corecta a}amciﬁn.

Conductores - | 5= - |s  ormeava|s 9789408

Tendlo y lensionado de Conducior Egem lu;ln
ACSR calibre 300, Incluye: suministio da

{094.45 0.95 0.95 54,957.35 54,057 35
materiales, mano de obra y todo lo necesario para H¥m | § 58,004 $ 3

U coirecta gch L.
e y lensionado de conductor gero tpo

ACSR calibre 10, Incluye: suministro de

W13, 35 035 13,433.48 13,433.48
materiales, mano de obra y todo lo necesario para HEtn § AT a3 £ ¥ ’

5U correcta ejecuciin.

Tendidn y fensionado 08 conducion pesado lpo
241 AAC-ACSR calibre 1/0-2. Incluye: suministro
dgpﬂlerla‘res Ih.EIﬂI] de ohra y todo lo necesario

m § 100.35 295.00 295.00 1 20,603.25 | § 29,603.25
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Transformadores ¥ protecciones. | PR i [ | [ i

5
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Instalacion de transformador DAG-10- 132:10
1207240, Incluye: conexid, sistema de tieara,
suminisira da materiales, mano de obra v tado o
necesario para su cormacla efecucion,

pza F  45271.06 4,00 4.00

181,084 24

noe o (=N ]
transfomador de 2 boquillas con cruceta PV,
Incluye conexidn, suministro de materiales, mano
de obra y todo o necesario para su comecla
 Biecucion

8,020.88 4.00 4.00

pia g

32,083.56

32,083.56

Instalacion de sistema de lierra 1K para

estrecturas de remate. Incluye: suministro de
materigles, mano de obra y lodoe lo necesario p
su carrecta ejecucidan.

\.. T 1,652.08 8,00 8.00

13,223.84

13,223.84

Trabajos Complementancs A

e

40,581,897 |

~ 40;581.97

Instalacidn de acometida monofésica para
usLanos nuevos. Inchuye: suminisiro de
materiales, mang de abra y todo lo necesario pars
5u cofrecta sjecucian,

CACTONY I"w‘fl
; 15.00

12,458.75

12,458.75

Instalacian de luminarias suburbanas. Incluye:
suministro de materiales, mano de obra y todo o
necesario para su comecta ejecucidn, ’

2,008.73 14.00

28,122.22

2812222

1,044,667.10 |
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' 1,148,115.38
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